

OF. Nº 72/2016 UNESPAR- Campus I - Embap

Curitiba, 24 de maio de 2015

À
Coordenação Geral da Unidade Fundo Paraná - UGF

Assunto: Solicitação de Alterações no Projeto

REMANEJAMENTO DE VALORES:		ADITIVOS:
<input type="checkbox"/> Remanejamento entre itens	<input type="checkbox"/> Economia dos procedimentos de compras	<input checked="" type="checkbox"/> Prazo
<input type="checkbox"/> Utilização de rendimentos financeiros		<input type="checkbox"/> Valor


Senhor Coordenador Geral,

Solicitamos autorização para alterar o plano de aplicação do projeto conforme opção escolhida acima.

Instituição Conveniente:	Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I/Unespar		
Nº Termo Jurídico:	25/13	Período de vigência:	De 04/06/13 até 04/06/15
		Prorrogação (se Aditivo):	De 04/06/13 até 04/06/17
Coordenador:	Felipe de Almeida Ribeiro		
Título do Projeto:	Infra-Estrutura dos Laboratórios da EMBAP		
E-mail para retorno:	eloi.magalhaes@unespar.edu.br		

Justificativa do pleito:

Diante da falta de repasse por parte do Governo e conseqüentemente a não liberação da M.C.O. para realização das despesas previstas neste convênio para 2015, tornou-se necessário a dilatação do prazo para que possamos cumprir com o objeto do projeto, tendo tempo hábil para as licitações e contratações.


Marco Aurélio Koentopp
Diretor do Campus Curitiba I / UNESPAR


Felipe de Almeida Ribeiro
Assinatura do Coordenador do Projeto

*recebido
03/06/16
AR*