

Assinatura

OF. Nº 98/2015 UNESPAR- Campus I - Embap
Curitiba, 29 de agosto de 2016.

À
Coordenação Geral da Unidade Fundo Paraná - UGF
Assunto: Solicitação de Alterações no Projeto

REMANEJAMENTO DE VALORES:		ADITIVOS
<input type="checkbox"/> Remanejamento entre itens	<input type="checkbox"/> Economia dos procedimentos de compras	<input checked="" type="checkbox"/> Prazo
<input type="checkbox"/> Utilização de rendimentos financeiros		<input type="checkbox"/> Valor

Senhor Coordenador Geral,

Solicitamos autorização para alterar o plano de aplicação do projeto conforme opção escolhida acima.

Instituição Conveniente:	Escola de Música e Belas Artes do Paraná - Embap		
Nº Termo Jurídico:	TC 52/12	Período de vigência:	De 04/10/12 até 04/10/2014.
		Prorrogação (se Aditivo):	De 04/10/12 até 04/10/2016
Coordenador:	Mauro Cândido dos Santos		
Título do Projeto:	Infra-Estrutura/2012 - EMBAP		
E-mail para retorno:	projetos@embap.pr.gov.br		
Justificativa do pleito:			
Solicitamos a prorrogação do prazo deste convênio para haja tempo dos fornecedores já contratados entregarem os produtos e pagamento das notas fiscais.			
Os orçamentos dos produtos ainda não contratados já foram realizados e o processo está aguardando autorização para empenho.			

Respeitosamente,

Assinatura
Assinatura do Responsável Legal da Instituição
Marco Aurélio Koentop
Diretor do Campus Curitiba I - EMBAP/UNESPAR

Assinatura
Assinatura do Coordenador do Projeto
Mauro Cândido dos Santos

**Senhor
Luiz César Kawano
Coordenador Geral da UGF
NC**